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• Aanleiding

• Projectintroductie

• Aanpak en
Aanbestedingsprocedure

• Resultaat

• Lessons Learned

• Vervolg

Agenda
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• Nieuwe bestuurlijke 
doelstellingen

o Zuiveringsvisie

o Energieneutraal

• Nieuwe zuivering

Aanleiding
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Projectinformatie

• 7.640 panelen x 580 
Wp (Glas/Glas)

• Maximale opbrengst 
zonnepark 3,5 mln 
kWh per jaar

• Vermogensregeling 
tot 3,0 mln kWh

• Twee 
middenspanningstra
fo’s 630A

• Aanbesteed 
januari/februari 
2024

• Realisatie juli 2024 – 
januari 2025

Kaders

• Zuiveringsvisie 
2050

• Duurzaamheid en 
biodiversiteit

Projectintroductie
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• Klein team met open opdracht (3 man)

• Buyer Group Duurzame zonnepanelen als 
uitgangspunt

• Openbare procedure

• Focus op prijs en duurzaamheid
o 50% prijs
o Carbon footprint 

▪ Onder- en bovengrens

o Technische levensduur
o Vermijden van giftige stoffen
o Inzet elektrisch materieel

Aanpak en 
Aanbestedingprocedure
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• Makkelijkste aanbesteding die ik ooit heb
gedaan

o Weinig vragen, geen gedoe ondanks
2 uitsluiting

• Beoordeling in 5 minuten, gunning in 5 
dagen

• Niet alles eruit weten te halen qua 
duurzaamheid. Carbon footprint het 
hoogst

• Oplevering ruim binnen budget

Resultaat
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• Steun vanuit organisatie (kaders)

o Klein team

• Mogelijkheden beter inzichtelijk hebben

o Helderheid over o.a. carbon footprint, 
toxische stoffen

• Sturingsmechanisme meer op kwaliteit

o Meer als eisen opnemen, hoger 
gewicht aan onderscheidende 
onderdelen

• Kwaliteit volgt prijs 

Lessons learned
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• Gunningscriteria blijven gebruiken

o Test bij kleinere projecten

• Zeer beperkt aantal nieuwe projecten

• Proberen nu hergebruik bestaande 
(tweedehands) panelen

o Logistieke uitdaging 

o Aantrekkelijke MKI

Vervolg
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