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Inleiding

De Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten helpt RES-
regio's, gemeenten, provincies of waterschappen bij het realiseren van zon op
daken en objecten. Door de stappen van de handreiking te volgen, werk je aan
een concrete en efficiénte uitvoeringstrategie.

Veel RES-regio's hebben ambities voor (grootschalige) zon op daken en objecten in hun Regionale
Energiestrategie (RES) 1.0 opgenomen. Er wordt volop gewerkt aan de uitvoering van RES’en. Om te
versnellen en grip te krijgen op de uitvoering van zon op daken, is de RES-regio's geadviseerd een
Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. Dit bij voorkeur voor de zomer van 2023. De
uitvoeringsstrategie is, net als de RES, vormuvrij. De strategie hoeft niet te worden opgeleverd aan NP RES,
maar kan wel input zijn voor het Voortgangsdocument RES.

Deze handreiking doet suggesties en geeft inspiratie voor het opstellen van een Uitvoeringsstrategie Zon
op daken en objecten.

Waarom een uitvoeringsstrategie?

De ontwikkeling van zon op daken en objecten neemt sterk toe en kan rekenen op breed maatschappelijk
en politiek draagvlak. Het wordt dan ook over het algemeen gezien als een verstandige en gewenste
keuze, die in veel RES’en is opgenomen.

Om deze ontwikkeling te versnellen en aan de regionale en landelijke ambities te voldoen, is sturing op de
uitvoering noodzakelijk. Door een uitvoeringsstrategie op te stellen, kan aan de hand van inzicht in de
kansen en belemmeringen effectief beleid opgesteld en gemonitord worden. Zo krijgen decentrale
overheden grip op de uitvoering van de afspraken in de RES en krijgen zij in beeld in hoeverre de ambities
gehaald worden. De uitvoeringsstrategie beschrijft de rol die gemeenten, provincies en waterschappen
daarin spelen en wat de rol daarbij is van netbeheerders, gebouweigenaren, objecteigenaren,
ontwikkelaars en investeerders.

De Zonnebrief van de minister van Klimaat en Energie ondersteunt het belang van een
Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. Ook in de ‘Handreiking Regionale Energiestrategie Update
2022’ adviseert NP RES een uitvoeringsstrategie op te stellen.

Voor wie is de uitvoeringstrategie?

De Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten is bedoeld voor medewerkers van de betrokken
gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio. Zij zijn primair verantwoordelijk voor het met
elkaar uitvoeren van de activiteiten uit de uitvoeringsstrategie, uiteraard in afstemming en overleg met
hun bestuurders. In deze fase gaat het niet alleen om de duurzaamheidsambtenaren, maar ook om de
betrokkenen vanuit de andere afdelingen, zoals ruimtelijke ordening. De netbeheerder is een cruciale
samenwerkingspartner in het opstellen en uitvoeren van de strategie. Daarnaast zijn ook organisaties
zoals maatschappelijke organisaties, cooperatieve bedrijven (zoals energiecooperaties) en commerciéle
bedrijven nodig in deze uitvoeringsfase van de energietransitie.


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z10098&did=2022D20571
https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=235407&contentPageID=2190496
https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=235407&contentPageID=2190496
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Wat is de scope van de uitvoeringsstrategie?

Het schaalniveau voor het opstellen van de uitvoeringsstrategie kan verschillen. Dit kan per RES-regio,
deelregio of op gemeentelijk schaalniveau, al naar gelang de behoefte. Bovendien kunnen in de
uitvoeringsstrategie ook accenten per doelgroep, gebied of gemeente gelegd worden.

De focus van deze handreiking ligt op bestaande daken en objecten:

- Bestaande daken: daken > 15 kWp, denk aan bedrijfspanden, opslaglocaties en
appartementencomplexen. Nieuwbouw wordt niet meegenomen, omdat daar al verplichtingen
voor verduurzaming voor gelden. Voor nieuwbouw biedt de omgevingswet gemeenten bovendien
extra handelingsperspectief voor realisatie van zon op dak. Dit is opgenomen in de Staalkaart van
VNG, te vinden op de Helpdesk Zonopwek,.

- Kleine daken: daken (<15 kWp oftewel ca. 70 m?) tot 7 TWh tellen niet mee in het RES-bod!, maar
kunnen wel een onderdeel zijn van de Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten.

- Objecten en ander dubbel ruimtegebruik: denk aan zonnepanelen boven parkeerplaatsen, op
geluidsschermen, tegen gevels en locaties als (voormalige) stortplaatsen, zandwinplassen,
waterzuiveringsinstallaties en langs infrastructuur, zoals langs snelwegen en op sluizen.

Dit sluit aan bij de prioritering die volgt uit de voorkeursvolgorde zon.

1. Op daken en gevels 2. Op onbenutte 3. In landelijk gebied 4. Op landbouw- en
terreinen in (waterzuiverings- natuurgronden
bebouwd gebied installaties, vuilnis-

belten, bermen van
spoor -en autowegen)

Hoe kom je tot een uitvoeringstrategie?

Door de stappen van deze handreiking te volgen, stel je de uitvoeringsstrategie op. De inhoudsopgave
hiervan kan er als volgt uit zien:

Opgave en ambitie voor zon op daken en objecten
Potentie in beeld

Impact van netcongestie op potentie en kansen
Kansen voor realisatie van zon op daken en objecten
Benodigde aanpak en activiteiten voor de uitvoering

Afspraken over planning, rollen en middelen

YV V ¥V ¥V VY V V

Meten en monitoren van de voortgang

! Naast de afspraak om in 2030 tenminste 35 TWh grootschalig hernieuwbare energie op land gerealiseerd
te hebben, worden regio’s ook aangemoedigd om kleinschalig zon-op-dak te betrekken in de RES. Hierin
wordt een autonome groei verwacht van 7 TWh t/m 2030. Het extra vermogen wat boven deze 7 TWh
gerealiseerd kan worden, mag meegerekend worden als extra ambitie bovenop de 35 TWh.


https://www.helpdeskzonopwek.nl/kennisbank/alle+themas/wet-+en+regelgeving/default.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
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Leeswijzer

De handreiking bestaat uit zeven stappen, een aantal bijlagen en invulformulieren. De handreiking is op te
splitsen in twee delen. Het eerste deel gaat over het ophalen van informatie, data en beleidsstukken en de
analyse hiervan. Is dit al in kaart gebracht, dan kun je starten bij deel 2. Daarin ligt de focus op de
uitwerking van de kansen om de potentie van zon op daken en objecten te verzilveren. Je bepaalt je
aanpak waarbij je de kansen prioriteert, brengt de benodigde capaciteit, middelen en partners in beeld en
stelt de uitvoeringsstrategie op.

Als we in het document ‘regio’ schrijven, dan bedoelen we daarmee RES-regio, deelregio, samenwerkende
gemeenten of individuele gemeente. Dit hangt af van het schaalniveau waarop de uitvoeringsstrategie
wordt opgesteld.

Deel 1: Informatie verzamelen en analyseren
e Ambities als beginpunt
e Dataverzameling en analyse
e Inzicht in netcongestie
Deel 2: Kansen bepalen en uitvoeringsstrategie opstellen
e Kansen voor realisatie
e Aanpak bepalen en prioriteren
e Middelen en planning

e Meten en monitoring
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Toelichting op begrippen potentieel zon op daken en objecten

Elke RES-regio en vrijwel elke gemeente heeft de ambitie om (grote) daken te benutten voor het opwekken
van zonne-energie. Soms is deze ambitie voortgekomen uit een grondige analyse van bruikbaar
dakoppervlak, maar lang niet altijd. Om de (regionale) ambitie te bepalen, dan wel te bevestigen, kan het
potentieel van zon op dak in kaart gebracht worden. Dakoppervlak is onder te verdelen in zes categorieén
(zie figuur 1). In de handreiking worden deze categorieén gebruikt voor het bepalen van de potentie zon op
daken en objecten, ontleend van TKI Urban Energy.

Theoretisch potentieel : ¢
] ) . Theoretisch potentieel
Dit wordt bepaald door de totale zoninstraling op het

dakoppervlak en het theoretisch maximaal haalbare
rendement van zonnepanelen.
e Technisch
potentieel e

Technisch potentieel

Dit houdt rekening met technische aspecten, zoals het 6

daadwerkelijke omzettingsrendement van zonnepanelen.

Ook het feit dat een oppervlak meestal niet volledig bedekt {?&

kan worden met panelen is van invloed op het technisch : Ruimtelijk
. inpassings

potentieel. potentieel

Ruimtelijk inpassingspotentieel

Als gevolg van inpassingsafwegingen (zoals groene daken of
beschermd stadsgezicht) kan niet elk dak of object worden
gebruikt voor zonnepanelen.

S
Economisch
potentieel

. . . . Figuur 1: soorten potentieel -
Energetisch inpassingspotentieel Huidige PV

s L markt
Dit is de opgewekte zonne-energie die ingepast kan worden

in het energiesysteem. Zonne-energie moet direct worden gebruikt, ingevoegd op het elektriciteitsnet,
opgeslagen of geconverteerd naar een andere energiedrager.

Economisch potentieel

Zonder businesscases komen zon-op-dak/object-projecten door commerciéle partijen of
energiecooperaties lastig tot stand. Economisch potentieel is het potentieel dat economisch rendabel
benut kan worden. Wat rendabel is, hangt af van welke kosten en baten meegenomen worden in de
afweging. Overheden die minder belang hechten aan economisch rendement en met name gericht zijn op
het realiseren van hun opwekdoelstelling kunnen ervoor kiezen om minder economisch rendabel
potentieel te benutten.

Realistisch potentieel

Wat er uiteindelijk overblijft aan potentieel na technische, ruimtelijke, energetische en economische
afwegingen, is het realistisch potentieel (in figuur 1 aangegeven als ‘Huidige PV markt’). Dit is het
oppervlak op daken en objecten waar potentie is om zonne-energie te ontwikkelen. Let op: er is een
verschil tussen het ‘gerealiseerde potentieel’ en het ‘realistisch potentieel’, het eerste is al gerealiseerd en
het tweede zou realistisch zijn om te realiseren, maar is nog niet gerealiseerd.

Door knelpunten te verhelpen kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan waardoor het realistisch
potentieel groter wordt. Elke regio kan hierin keuzes maken om zo haar ambitie voor zon op daken en
objecten te realiseren. In de volgende stappen gaan we in op de aspecten die het benutten van het
potentieel belemmeren en de mogelijkheden die regio’s hebben om deze belemmeringen weg te nemen.


https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Ruimtelijk%20potentieel%20van%20zonnestroom%20in%20Nederland.pdf
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Deel 1: Informatie verzamelen en analyseren
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Stap 1. Ambities als beginpunt

Voor een heldere Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten, is het nodig om een duidelijk overzicht te
hebben van de ambities in de regio. Deze eerste stap richt zich op het ophalen van deze informatie. Zo

wordt duidelijk wat het beoogde resultaat is, uitgedrukt in MWh realistisch potentieel.

Stap 1a. Kies het schaalniveau van de uitvoeringsstrategie

Ga in de RES-regio in gesprek over wat een geschikt schaalniveau is voor de Uitvoeringsstrategie Zon op
daken en objecten. Bijvoorbeeld in de werkgroep die binnen de RES-regio al actief is op het thema zon op
daken en objecten. De uitvoeringsstrategie kan zich richten op de hele RES-regio, maar ook op deelregio’s
of individuele gemeenten. Een voordeel om dit als (deel)regio op te pakken, is dat de aanpak in één keer
breder uitgerold kan worden. Bijvoorbeeld over grotere gebieden of meerdere doelgroepen, zoals een
gezamenlijke bedrijventerreinenaanpak. Voordeel van een gemeentelijke uitvoeringsstrategie is dat er
meer ruimte is voor lokale (mogelijke) initiatiefnemers, met bottom-up initiatieven. Dit kan zorgen voor
meer draagvlak voor het gekozen beleid. Bepaal gezamenlijk met de decentrale overheden op welk

schaalniveau de uitvoeringsstrategie opgesteld wordt.

Stap 1b. Breng de ambitie(s) in beeld

Start met het verzamelen van de regionale en/of lokale ambities op het gebied van zonne-energie. Welke
ambities zijn er in de RES of in lokaal beleid opgenomen voor grootschalige zon op daken en objecten en
hoe hard zijn de afspraken over deze ambities? Zijn er relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de

ambitie? Gebruik invulformulier ‘Stap 1: Ambities als beginpunt’ om de ambities in beeld te brengen.

Stap 1c. Inventariseer beleid, regelingen en projecten

Veel RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten zijn de afgelopen jaren al druk bezig geweest
om de ambities uit te voeren. Dit doen ze zowel zelfstandig als in samenwerking met energiecooperaties
en individuele initiatiefnemers. Bijvoorbeeld door middel van actieagenda’s, stimuleringsregelingen en

communicatiecampagnes. Op de Helpdesk Zonopwek is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Stap

1c richt zich op het inventariseren van het huidige beleid, coalitieakkoorden, beleid in ontwikkeling en
lopende projecten. Denk hierbij aan regelingen en instrumenten van de provincie, RES-regio en
gemeenten, zoals de toepassing van de zonneladder in provinciaal of lokaal beleid of afspraken over
participatie en lokaal eigendom. De praktijkervaringen vanuit het beleid en projecten tot nu toe, helpen

later in het proces de uitvoeringsstrategie concreet en effectief te maken. Gebruik invulformulier ‘Stap 1.

Ambities als beginpunt’ om het bestaande beleid en ervaringen in beeld te brengen.

Resultaat stap 1

e Het schaalniveau van de Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten is bepaald.
e De ambities voor zon op daken en objecten zijn in beeld gebracht.

e Het huidige beleid, regelingen en ervaringen zijn geinventariseerd.


https://www.helpdeskzonopwek.nl/actueel/praktijkvoorbeelden/default.aspx
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Stap 2. Dataverzameling en analyse

In deze stap wordt het technisch potentieel voor zon op daken

Q Theoretisch potentieel

en objecten in beeld gebracht. In deze stap gaat de regio aan de

slag om de juiste data te verzamelen, compleet te maken en te

. Technisch
analyseren. In het technisch potentieel wordt rekening potentieel e
gehouden met het daadwerkelijke omzettingsrendement van 6
zonnepanelen, het feit dat een oppervlak (meestal) niet

. .. Ruimtelijk
volledig bedekt kan worden met panelen en de mogelijke 5 inpassings

7, . potentieel
opbrengstverliezen die optreden in zonnestroomsystemen. %
Sey
Stap 2a. Verzamel de benodigde data @ Economisch
potentieel

Er zijn in opdracht van RES-regio’s, provincies, waterschappen

en gemeenten de afgelopen jaren soms al meerdere analyses uitgevoerd. In deze stap maken we
onderscheid tussen kwantitatieve data (de cijfermatige data) en kwalitatieve data (informatie over
specifieke objecten, gebiedsontwikkelingen en andere aanknopingspunten die kansen bieden voor zon op

daken of objecten).

e Specifiek voor zon op dak is er door RVO en NP RES een dataset beschikbaar gesteld. Deze is door

(decentrale) overheden op te vragen en geeft een analyse van het theoretisch potentieel geschikt
dakoppervlak voor zonnepanelen op gebouwen en parkeerterreinen in heel Nederland. Ook bevat
de dataset informatie over waar (op gebouw- en bouwwerkniveau) en hoeveel zonnepanelen op
dak al gerealiseerd zijn tot en met 1 april 2021. Eind februari 2023 wordt een nieuwe dataset
verwacht die rekening houdt met diverse indicatoren zoals draagconstructie en netcongestie.
Daarmee geeft het een meer realistische potentie voor zon op dak weer. De dataset is gebaseerd op
het Begrippenkader RES. Het biedt daarmee de basis om helder inzicht te krijgen in de voortgang en
potentie van zon op dak. Op dit moment is er nog geen kwantitatieve data over de potentie van zon
op objecten beschikbaar.

e Naast data over de potentie voor zon is ook data over huidig en toekomstig verbruik en kwalitatieve
informatie belangrijk. Hierbij kan de woningbouw- en bouw van bedrijven(terreinen) van de regio
gebruikt worden, en ook informatie over het energieverbruik van bedrijfsterreinen. Deze informatie

is bruikbaar voor een gebiedsgerichte ontwikkeling. De invulformulieren bij Stap 2a en het eerste

invulformulier van Stap 2b helpen met het verzamelen van deze informatie.



https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/lokale-overheden#stand-van-zaken-in-uw-regio
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/data+monitoring/begrippenkader/default.aspx
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/27/levering-aardgas-en-elektriciteit-aan-bedrijventerreinen-2019
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Praktijkvoorbeeld — Gemeente Utrecht ‘Programma zon op dak & netinpassingen 2022 — 2026’

De gemeente Utrecht heeft een ‘Programma zon op dak & netinpassingen 2022-2026’ opgesteld. In dit
uitvoeringsprogramma zijn doelstellingen voor zon op grote en kleine daken opgenomen. Dit
programma beschrijft de manier waarop deze behaald moeten worden maar houdt ook rekening met
eventuele toekomstige belemmeringen, zoals netcongestie, die het behalen van de doelen in de weg

staan. Bekijk het Programma zon op dak & netinpassingen 2022-2026 via de volgende link.

Stap 2b. Analyseer de data

Breng de potentie en voortgang van zon op dak in beeld door de dataset van RVO te analyseren. Maak bij

de berekening gebruik van de rekenregels uit het Begrippenkader RES. In de vier invulformulieren ‘Stap

2b: analyse van de data’ is een voorzet gedaan voor hoe de analyse per type gebouwfunctie,

gebouweigenaar en gemeente ingevuld kan worden. Het is mogelijk om door middel van een GIS-analyse?

in te zoomen op specifieke buurten, wijken, bedrijventerreinen of gebieden.

Een regio of gemeente kan ook gebruik maken van eigen data en monitoring. Op termijn is het echter
wenselijk dat elke regio gebruik maakt van uniforme data zoals die door RVO wordt aangeboden, zodat

alle regio's op dezelfde manier data gebruiken en erover rapporteren.

Leg vervolgens de gerealiseerde zon op dak projecten en theoretische potentie naast de in de RES 1.0
opgenomen ambitie. Maak hierbij gebruik van kennis uit de regio over het gebied om lokale duiding te
kunnen geven over de voortgang, of het achterblijven, van de potentie voor zon op daken en objecten. Is er
voldoende voortgang of blijft voortgang steken? Zijn er opvallende type eigenaren, gebouwfuncties, wijken
of bedrijventerreinen waar nog een groot onbenut potentieel is? Zijn er lokale verschillen te ontdekken en

Z0 ja, is hier een verklaring voor?

Maak ook een aanvullende analyse van vraag en aanbod. Gebruik invulformulier ‘Stap 2b: analyse van de

data: inzicht in bedrijventerreinen’ als er informatie beschikbaar is over huidige of toekomstige

elektriciteitsvraag van bedrijventerreinen en/of gebiedsontwikkelingen. Deze analyse helpt om later
vraag en aanbod van elektriciteit bij elkaar te brengen. In geval van netcongestie is de koppeling van
vraag en aanbod noodzakelijk. Dit geldt ook wanneer netcongestie (nog) niet speelt. In de volgende stap

wordt een aantal mogelijkheden voor congestiemanagement besproken.

2 Geografische Informatie Systemen (GIS) zijn een in het bedrijfsleven en bij overheden steeds meer
gebruikte methode om ruimtelijke analyses te ondersteunen en beslissingen over onze leefomgeving
beter te onderbouwen.


https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/data+monitoring/begrippenkader/default.aspx
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3485fbbd-e0f2-4360-90df-06f04a58b6ef?documentId=805f2771-b060-4cd7-ab4a-ccecb567ac19
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Praktijkvoorbeeld — Gemeente Amsterdam ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening
Amsterdam 2025’

De gemeente Amsterdam heeft een Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035
opgesteld. Dit kader schetst het vernieuwde elektriciteitsnet in grove lijnen: met afspraken en

aanbevelingen voor de realisatie.

Bekijk het praktijkvoorbeeld op de website van de gemeente Amsterdam via de volgende link.

Resultaat stap 2

e Eriseenoverzicht van de voortgang en potentie van zon op daken en objecten naar type
eigenaar/functie en gebied (wijken/bedrijventerreinen).
e De kansen voor meer opwek op daken en objecten zijn inzichtelijk gemaakt.

e Erisinbeeld gebracht waar een grote elektriciteitshbehoefte is.

11


https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
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Stap 3. Inzicht in netcongestie

Q Theoretisch potentieel

beeld gebracht. Dit is de opgewekte zonne-energie die ingepast . Technisch

potentieel

In deze stap wordt het energetisch inpassingspotentieel in

kan worden in het energiesysteem. Bij de uitrol van duurzame
energie lopen we tegen de grenzen van het huidige

elektriciteitsnet aan en hebben we te maken met netcongestie.

2 Ruimtelijk
inpassings

Dit speelt ook voor grootschalige zon op daken en objecten. Het _ otentieel

is dus van belang om inzicht te hebben in de omvang, impact en

doorlooptijd van netcongestie. Economisch -
potentieel

Stap 3a. Verzamel informatie over de capaciteit van het

elektriciteitsnet

De netbeheerder is een belangrijke partner om vroegtijdig te betrekken bij de uitvoeringsstrategie. De
netbeheerder beschikt over de meest actuele kennis over het elektriciteitsnet en weet waar

(on)mogelijkheden liggen.

Praktijkvoorbeeld — Provincie Drenthe ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’
Om lokaal gebruik van energie te optimaliseren heeft de provincie Drenthe een handleiding
geschreven waarin tien mogelijke oplossingen voor netcongestie staan beschreven. Ook worden er

praktijkvoorbeelden gegeven van al gerealiseerde oplossingen.

Download de handleiding van de provincie Drenthe via de volgende link.

De capaciteitskaart van Netbeheer Nederland geeft een globaal beeld waar netcongestie voor zowel

levering als teruglevering speelt. Maar ook regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin delen

informatie over congestie.

Bespreek met de netbeheerder de aanvullende informatiebehoefte voor verdiepende analyses.
Bijvoorbeeld over toekomstige investeringen in het elektriciteitsnet, concrete data wanneer capaciteit
weer vrijkomt, maar ook energieverbruik op gebiedsniveau of prognoses van de ontwikkeling van de

elektriciteitsvraag van sectoren of gebieden.

Netcongestie speelt niet alleen voor opwekking (teruglevering) van energie, maar ook voor levering aan
bedrijfsprocessen en wijken/voorzieningen. Een tekort aan leveringscapaciteit kan een kans zijn om meer
zonne-energie op bedrijfsdaken (of in de omgeving) te realiseren. Door slimme koppelingen van vraag en
aanbod en het inzetten van flexibiliteit en opslag (smart energy hubs) kunnen bedrijven alsnog de
processen uitbreiden. Voor woningen speelt dit minder omdat woningeigenaren minder hinder

ondervinden van netcongestie. Op de website van RVO over netcapaciteit en netcongestie is veel

informatie te vinden over het aansluiten van zonne-energie in congestiegebieden. Zie daarnaast ook de


https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste
https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit
https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-energiesysteem/beschikbare-netcapaciteit/capaciteit-van-het-elektriciteitsnet
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/netcapaciteit
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131514/rew-w2104_099-infographics-netcongestie_1920x1080_def.pdf
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brochure van RVO: Aansluiting vinden voor zonne-energie: de rol van gemeenten bij het inpassen van

zonne-energie in het Elektriciteitsnet.

Invulformulier ‘Stap 3: inzicht in netcongestie’ geeft informatie en een aantal hulpvragen om in gesprek te

gaan over de toepassing van kansen voor congestiemanagement.
Stap 3b. Analyseer de impact van netcongestie

Gebruik de data over netcongestie en de dataset van RVO om door middel van een GIS-analyse inzichtelijk
te maken waar netcongestie de uitrol van zon op daken en objecten afremt. Bespreek de mogelijkheden
van een GIS-analyse met de provinciale, regionale of lokale GIS-specialist. Als deze kennis niet aanwezig

is, zoek dan contact via de Helpdesk Zonopwek.

De dataset van RVO geeft per bouwwerk en parkeerterrein de potentie en al gerealiseerde zon-opwek aan.
De data van Netbeheer Nederland geeft op postcode 6-niveau (volledige postcode) aan of er sprake is van
congestie. Door beide bronnen met een GIS-analyse over elkaar heen te leggen wordt inzichtelijk gemaakt
voor welk deel van de potentie er sprake is van:

e Geen congestie

e Dreigende congestie

e Vooraankondiging van congestie

e  Structurele congestie
Als in stap 3a 66k bij de netbeheerder is opgehaald wanneer congestie in de betreffende (deel)gebieden

verholpen wordt, kan de ‘vrijkomende’ potentie in de tijd uitgezet worden.

Het is belangrijk om bij iedere vorm van opwek de koppeling te zoeken met bestaande vraag naar
elektriciteit. De netbeheerders hebben voor bedrijfsdaken een eigen zonneladder voor de netinpassing van
zonnedaken ontwikkeld. Aanvullend hierop kunnen gebouweigenaren ook sturen met hun
elektriciteitsvraag door op momenten met veel zon juist meer elektriciteit af te nemen of met flexibele
opslag te werken. RVO heeft een aantal voorbeelden opgenomen van hoe partijen samenwerken in de

verduurzaming van de gebouwde omgeving in het rapport ‘van split incentive naar shared incentive’.

Netcongestie is (vaak) een tijdelijke beperking waardoor de potentie voor zon op daken en objecten lager
wordt. Het gebied dat geraakt wordt door de netcongestie en de termijn waarop de netcongestie naar
verwachting wordt opgeheven, kun je koppelen aan de potentie van zon op daken en objecten. Zo krijg je

inzicht in welke potentie direct en welke potentie op een later moment kan worden benut.

Koers bespreken met de netbeheerder

Verken met de netbeheerder waar de potentie voor zon op daken en objecten ligt en in welke gebieden het
stimuleren van meer zon op daken en objecten voorlopig geen verstandige keuze is. Of waar naar
alternatieve aansluitmethodes moet worden gekeken. Maar ook hoe initiatieven voor zon op land impact

hebben op de beschikbare capaciteit voor zon op daken en objecten. Dit geldt ook wanneer nieuwe


https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-08/Aansluiting-vinden-voor-zonne-energie-rol-gemeenten-inpassen-zonne-energie.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-08/Aansluiting-vinden-voor-zonne-energie-rol-gemeenten-inpassen-zonne-energie.pdf
https://helpdeskzonopwek.nl/Beheer/Formulierenmodule/2319319.aspx
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Zonneladder__inpassing_zon_op_bedrijfsdaken_229.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/split-incentive
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capaciteit beschikbaar komt. Door hier tijdig over te communiceren kunnen initiatiefnemers eerder

stappen nemen om de projecten voor te bereiden.

Praktijk: Taskforce Energieinfra voor slimme energieoplossingen (provincie Noord-Holland)
Omdat op verschillende plekken in de provincie Noord-Holland het elektriciteitsnetwerk zijn maximale
capaciteit heeft bereikt, gaat de provincie actief aan de slag met slimme alternatieve oplossingen. Dit

doet ze samen met gemeenten, Alliander en TenneT in de werkgroep Slimme Energie Systemen.

Bekijk het praktijkvoorbeeld op de website van de provincie Noord-Holland via de volgende link.

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Het plannen voor toekomstige infrastructuur, opslag en conversie vindt op provinciaal niveau plaats via
het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK). Voor het integraal
programmeren van de energie-infrastructuur is een handreiking opgesteld. Wanneer structurele
congestie een groot deel van de potentie voor zon op daken en objecten belemmert, heeft dit impact op de
uitvoering van de RES. Bespreek in dit geval op welke manier de regio dit wil agenderen binnen de P-

MIEK.

Tegelijkertijd is het verstandig om te bespreken waar mogelijk kansen liggen om vraag en aanbod slim te
sturen. Zie bijlage 1 ‘'Kansen voor slimme sturing vraag en aanbod’. Dit is een samenvatting van de
‘Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing’ van RVO.

De beschikbaarheid van de netcapaciteit is continu in beweging. Er komen steeds nieuwe aanvragen

binnen om energie terug te mogen leveren, maar ook om af te nemen. Maak daarom afspraken over de

wijze en frequentie waarop de inzichten in netcapaciteit worden geiipdatet.

Resultaat stap 3

e De actuele netcongestie, welke aanpak is voorzien en hoeveel capaciteit er vrijkomt is in
beeld gebracht.

e Deimpact van netcongestie op de potentie zon op daken en objecten is inzichtelijk gemaakt.
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https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/801009.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inspiratiegids-oplossingen-zonne-energie-netinpassing.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Slimme_energieoplossingen
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Deel 2: Kansen bepalen en uitvoeringsstrategie

opstellen

15



Helpdesk
Zonopwek

Stap 4. Kansen voor realisatie

In deze stap worden de kansen voor het vergroten van de

marktpotentie voor zon op daken en objecten in beeld gebracht. Dit Q FHpOresisth potantes!
gebeurt aan de hand van het technisch, energetisch, economisch en
ruimtelijk potentieel. Hierbij gaat het economisch potentieel over de ' ;Zi::if::l

financiéle haalbaarheid van een project en het ruimtelijk potentieel
over de inpassingsafwegingen, bijvoorbeeld bij monumenten of

beschermd dorps/stadsgezicht. Door het wegnemen van

Ruimtelijk
inpassings

e potentieel
oS

. i . c1qs . Economisch. S
objecten vergroot worden. Natuurlijk speelt ook de bereidwilligheid @ potentieel = 9

belemmeringen, het verbeteren van de businesscase of door

technische innovaties kan de totale potentie voor zon op daken en

van een eigenaar om zonnepanelen te plaatsen een belangrijke rol.

Om versnelling van de opgave zon op daken en objecten te realiseren is het essentieel om de kansen
hiervoor in beeld te brengen. Met kansen bedoelen we het laaghangend fruit, maar ook oplossingen die te
bedenken zijn voor belemmeringen. Ook innovaties brengen kansen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan
lichtgewicht zonnepanelen voor daken waarbij de draagkracht van de dakconstructie niet toereikend is.

In bijlage 2 is een lijst van voorbeelden van kansen opgenomen.
Stap 4a. Breng aan de hand van data en gesprekken met doelgroepen de kansen in beeld

Ga in deze stap in gesprek met de stakeholders en doelgroepen op basis van de eerder opgehaalde data.
Breng samen in beeld in welke gebieden, zoals in welke dorpen, steden of wijken, bedrijventerreinen en/of
parkeerterreinen kansen liggen. Belangrijk is om vroegtijdig de participatieaanpak op te stellen. Stap 5c

gaat hier dieper op in.

Er zijn veel verschillende dakeigenaren en functies van gebouwen die door middel van de data
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Benoem doelgroepen (gebouwfuncties of eigenaren) waar de
potentie voor zon op daken en/of objecten het grootst is (zie stap 2b) en ga met hen in gesprek over waar
de kansen liggen om deze potentie te benutten. Denk bijvoorbeeld aan woningeigenaren, VVvE's,
bedrijventerreinen, maatschappelijk vastgoed of vastgoedbezitters, maar ook eigen vastgoed van
overheden of woningbouwcorporaties. Ter inspiratie is in bijlage 3 ‘Voorbeeld doelgroepgerichte aanpak

Amsterdam’ een aantal voorbeelden van een doelgroepgerichte aanpak opgenomen.

Praktijkvoorbeeld - Provincie Zuid-Holland ‘Aanvalsplan Zon (op dak)’

Begin 2020 presenteerde de provincie Zuid-Holland het aanvalsplan Zon (op dak). Het plan geeft een
compleet overzicht van het provinciale handelingsperspectief en stelt aan de hand van concrete
maatregelen vast hoe zij zon op dak wil stimuleren.

Bekijk het praktijkvoorbeeld op de website van de provincie Zuid-Holland via de volgende link.
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Stap 4b. Breng in beeld hoe potentie beter benut kan worden

Op basis van de dataset van RVO kan lokaal en gebiedsgericht gekeken worden waar er in de regio veel
potentie ligt voor zon op daken en objecten. Om op een gestructureerde manier kansen in beeld te
brengen, kan het handig zijn om de kansen aan de hand van de verschillende soorten potentieel in beeld
te brengen. Vaar hierbjj niet alleen op de eigen kennis en ervaring, maar betrek de stakeholders/doelgroep

bij het in beeld brengen van belemmeringen, innovaties en kansen. De invulformulieren ‘Stap 4: Wat zijn

kansen voor realisatie? helpen bij het verzamelen van kansen. Ook in het Advies van de werkgroep zon

op daken van NP RES is een aantal voorbeelden toegelicht.
Technisch potentieel

Het realiseren van zonnepanelen is technisch gezien niet altijd mogelijk, onder andere door de
draagkracht van de (platte) daken of door afwijkende constructievormen waardoor het dak niet vol gelegd
kan worden. Gelukkig zijn er manieren om het technisch potentieel te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan
gevelpanelen. Bekijk de potentie aan de hand van de vragen:

e Waar lopen initiatiefnemers tegenaan op technisch gebied?
e Waar liggen kansen op technisch gebied? En wat is het handelingsperspectief?

Voorbeeld
De dakconstructie heeft beperkte draagkracht. Lichtgewichtpanelen kunnen mogelijk wel op het

dak geplaatst worden.

Economisch potentieel

In sommige gevallen is de terugverdientijd van de zonnepaneleninstallatie lang of is de businesscase
negatief. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de kosten van de verzwaring van de aansluiting niet
opweegt tegen de opbrengsten van de installatie. Of omdat er aanvullende investeringen nodig zijn voor

het dakonderhoud.

e Waar lopen initiatiefnemers tegenaan op economisch gebied?

e Maak inzichtelijk welke kansen er liggen op economisch vlak.

Voorbeeld
Situatie Kans
Dak- en/of objecteigenaar heeft onvoldoende Met een duurzaamheidslening kan de

middelen om de investering voor zonnepanelen op  financieringsruimte van eigenaren vergroot

daken op dit moment te financieren. worden.
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Ruimtelijk inpassingspotentieel

Ook in ruimtelijke zin komen initiatiefnemers uitdagingen tegen. Denk bijvoorbeeld aan beschermd
stadsgezicht, gebouwen met een monumentale status of zonnepanelen op erven. Dit kan ook voor
objecten het geval zijn. Vragen die helpen om de kansen op ruimtelijk inpassingspotentieel in beeld te

brengen zijn:

e  Waar liggen ruimtelijke/ruimtelijk gerelateerde uitdagingen op het gebied van zon op daken en
objecten?

e  Welke kansen aan ruimtelijk inpassingspotentieel zijn er in de omgeving?

Voorbeeld
Een dakeigenaar heeft onvoldoende (zicht op de) - Communicatie over de mogelijkheden van
mogelijkheden om zonnepanelen op een zonnepanelen met de doelgroep.
monumentaal pand of pand binnen beschermd - Aanpassen, of het flexibel toepassen, van het
stadsgezicht te plaatsen. ruimtelijk kader ter bevordering van

zonnepanelen.
- Helpen de juiste informatie aan te leveren voor

vergunningverlening.

Op de Helpdesk Zonopwek staan allerlei voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik en zonnepanelen

langs infrastructuur en op parkeerplaatsen. Ook het gebruik van rioolwaterzuiveringsinstallaties,

slibdepots en (voormalige) vuilstortplaatsen zijn kansrijk voor meervoudig ruimtegebruik.

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)

In het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt verkend waar en hoe er duurzame
energie op rijksgronden en -objecten opgewekt kan worden. Hierbij wordt er ook gekeken naar de
mogelijkheden op geluidswallen en geluidsschermen. Een manier om deze kansen te bepalen is om te
starten met het rijkseigendom en de functies van de percelen in beeld te brengen en hier ook het
gesprek met de RES-regio en het Rijk over te voeren. Een regio kan na het in beeld brengen van de
kansen zelf projecten aandragen bij het OER-programma, waarna gezamenlijk gekeken wordt naar de

verdere uitwerking en mogelijke realisering.

Bekijk het praktijkvoorbeeld op de website energieoprijksgrond.nl.



https://helpdeskzonopwek.nl/kennisbank/alle+situaties/meervoudig+ruimtegebruik/default.aspx
https://www.energieoprijksgrond.nl/home/default.aspx
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Energetisch potentieel

In steeds meer gebieden is er sprake van (structurele) netcongestie waardoor nieuwe zonnepanelen niet
meer terug mogen leveren aan het elektriciteitsnet. Met name in gebieden waar veel kansen zijn voor zon

op daken of objecten, bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen, gaat dit ten koste van de potentie.
Vragen die helpen om de kansen op energetisch potentieel in beeld te brengen zijn:

e  Waar bevinden zich grote clusters aan daken die nog niet voorzien zijn van zonnepanelen?
e  Waar speelt (structurele) netcongestie?

e Waar is een grote energievraag aanwezig?

Voorbeeld
Situatie Kans
Een bedrijventerrein heeft veel dakoppervlak Door gecoordineerd een analyse te doen op
beschikbaar, maar kan vanwege congestie geen verbruiksprofielen kan inzicht verkregen worden

extra zonnepanelen plaatsen. Ook uitbreiding van hoe vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd
bedrijfsprocessen of elektrificatie is vanwege worden. Een gecoordineerde projectaanpak is een
congestie onmogelijk. instrument om de potentie van smart energy hubs

te verkennen en verder te brengen.

Organisatorisch en maatschappelijk

Naast de verschillende vormen van potentieel, liggen er ook kansen op organisatorisch en
maatschappelijk vlak. Dit heeft te maken met gedrag (gedoefactoren zoals tijdgebrek) of afhankelijkheid

van derden (verhuurder/huurder).

Vragen die helpen om de kansen op organisatorisch en maatschappelijk inpassingspotentieel in beeld te

brengen zijn:

e Waar liggen de kansen voor zon op daken en objecten er wel, maar komen eigenaren of
gebruikers niet tot realisatie?

e  Waar heeft de regio invloed op?

Voorbeelden
Huurder heeft interesse in zonnepanelen. Informatie en kennis delen over mogelijke
Verhuurder geeft aan dat het financieel niet organisatorische constructies (financieel,
interessant genoeg is. Zeggenschap ligt bij de juridisch). Eventueel in aanvulling met een
verhuurder. informatiepunt voor bedrijven en VVE's.
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Een ondernemer is druk met de bedrijfsvoering. Afhankelijk van het soort bedrijventerrein kan er
Door verschillende bedrijfsuitdagingen, mogelijk een parkmanager zijn die ondernemers kan (laten)

ook verduurzamingsopgaven, ligt de prioriteit niet | ondersteunen of ontzorgen bij de realisatie van zon
bij het onderzoeken voor de kansen voor zon op op dak.

dak.

Hoe haal je kansen in de regio op?

Betrek bij het identificeren van kansen, innovaties en belemmeringen partijen en personen die dicht bij de
uitvoering staan. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten, verhuurders,
een vertegenwoordiger van ondernemersverenigingen of van de LTO. Door een beroep te doen op
ervaringen uit de praktijk, worden kansen concreter. Het is ook raadzaam om deze verschillende partijen

tijdig te betrekken omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de aanpak.

Hieronder staan twee manieren om kansen en innovaties te identificeren om vervolgens in stap 5 tot

concrete afspraken/acties te komen:

1. Organiseer een gezamenlijke brainstorm met medewerkers van de regio en indien wenselijk
andere stakeholders zoals initiatiefnemers om de belangrijkste kansen te identificeren. De
invulformulieren ‘Stap 4: Wat zijn de kansen voor realisatie’ kan hiervoor als startpunt worden
gebruikt.

2. Haal met een (online) vragenlijst heel gericht op waarom eigenaren niet tot realisatie komen. De
vragenlijst is ook geschikt om met doelgroepen (type dakeigenaren) te bespreken. Een voorbeeld
van een dergelijke vragenlijst staat in invulformulier ‘Stap 4: Vragenlijst kansen zon op daken en
objecten’.

Resultaat stap 4

e Kansen zijn in beeld gebracht door data-analyse en gesprekken met stakeholders.

e Per type potentieel zijn kansen voor realisatie verder uitgewerkt en gestructureerd.
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Stap 5. Aanpak bepalen en prioriteren

In deze stap wordt de focus van de uitvoeringsstrategie
bepaald. Door het formuleren van uitgangspunten kan eerst Uit te werken projecten
bepaald worden welke kansen wel of niet nader worden

uitgewerkt. Vervolgens wordt aan de hand van de

Projecten

uitgangspunten gescoord welke kansen (of projecten) een ‘ Uitvoeringsstrategie

hogere prioriteit meekrijgen. Als laatste stap wordt op basis

van de prioritering bepaald welke projecten wél en welke

Niet nader uit

niét in de uitvoeringsstrategie worden opgenomen.

Stap 5a. Bepaal de uitgangspunten

Bepaal eerst de focus van de uitvoeringsstrategie door een keuze te maken in de uitgangspunten en/of
randvoorwaarden waar de projecten in de uitvoeringstrategie aan moeten voldoen. Een aantal

voorbeelden van uitgangspunten voor een gebiedsgerichte aanpak zijn:

- Vraag en aanbod van energie liggen dicht bij elkaar.

te werken

- Projecten/gebieden met een grotere potentie gaan voor op gebieden met een kleinere potentie.

- Focus op geclusterde potentie (veel m? dak potentieel per ha.) van zon op daken en objecten.
- Erisvoldoende energetisch potentieel aanwezig.

- Eris sprake van organiserend vermogen (bijvoorbeeld bedrijfskringen of energiecodperaties).
- Projecten/gebieden waar men al aan de slag is met verduurzaming, hebben hogere prioriteit.

- Investeer waar het (verwachte) effect/impact van de maatregel/project het grootst is.

Voor doelgroepgerichte, gebouwspecifieke of generieke maatregelen kunnen andere uitgangspunten

gelden, bijvoorbeeld:

- Maatregelen zijn gericht op doelgroepen met een grote potentie.
- De doelgroepen zijn bereid en hebben de mogelijkheid om te investeren.
- Locaties zijn in eigendom van (semi-)overheden (vastgoed, bermen, scholen, gemeentehuizen,

openbare parkeerplaatsen).

Gebruik invulformulier ‘Stap 5a: Bepaal de uitgangspunten’ om de uitgangspunten te verzamelen.
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Stap 5b. Werk de kansen uit

Werk vervolgens de kansen uit. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van uitwerking voor

gebiedsgerichte kansen. De tabel geeft hiermee inzicht of het project voldoet aan de gestelde

uitgangspunten van stap 5a. Maak gebruik van invulformulier ‘Stap 5b: Werk de kansen uit’.

Kans

Categorie

Potentie

[MWh/i]

Gemeen-

te(n)

Hoge Vraag &

potentie Aanbod

dichtheid

Stakeholders
vermogen

aanwezig

Organiserend Netcongestie

Urgentie
gevoel

aanwezig

1 Bedrijfster- A/B/C Ja/nee Ja/nee Partij X Ja/nee Tot XXXX Ja/nee
rein Partij Y Ja/nee

2 Daken in A/B/C Ja/nee Ja/nee Partij X Ja/nee Tot xxxx Ja/nee
Agrarisch
gebied

3 Beschermd = A/B/C Ja/nee Ja/nee Partij Y Ja/nee Tot xxxx Ja/nee
stadgezicht

4 Stadskern A/B/C Ja/nee Ja/nee Partij X Ja/nee Ja/nee Ja/nee

Onderstaande tabel is een voorbeeld voor doelgroepgerichte maatregelen, specifieke objecten of generieke

maatregelen. In het rapport van de werkgroep zon op daken is als voorbeeld ook een aantal maatregelen

opgenomen.
Kans Doelgroep Omvang/potentie  Stakeholders Instrument ‘
1 Maatschappelijk Xx MW Maatschappelijke = Informeren/
vastgoed organisaties, subsidies/

gebruikers, beleidswijziging
gemeenten etc. etc.

2 Huiseigenaren Xx MW

3 VVE's Xx MW

4 Huurders Xx MW

5 Monumenten Xx MW

Bepaal aan de hand van de tabel welke kansen/projecten wél en welke niet verder worden uitgewerkt.

Projecten die beperkt voldoen aan de uitgangspunten, of waar het perspectief onvoldoende is, vallen af.



https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=245192&contentPageID=2375132

Helpdesk
Zonopwek

Stap 5c. Bepaal de aanpak en prioriteer de projecten

Na het identificeren van de projecten en maatregelen die kansrijk zijn om in de uitvoeringsstrategie op te

nemen, kunnen projecten verder uitgewerkt worden. Gebruik hiervoor invulformulier ‘Stap 5c: Bepaal de

aanpak en prioriteer’.

Bespreek hoe de projecten en maatregelen binnen de regio of gemeente kunnen worden opgepakt door de
volgende vragen per project in een projectenlijst te beantwoorden. Stem de lijst af met de betrokken

stakeholders/partners.

- Projectnaam

- Beoogd doel en resultaat

- Doelgroep

- Wie zijn de stakeholders?

- Wat moet er gebeuren?

- Wie voer(t)(en) het project uit?

- Bepaal je participatie- en communicatieaanpak
- Planning en doorlooptijd

- Risico’s en afhankelijkheden

- Benodigde middelen en inzet (ook van de stakeholders/partners)
- Is een beleidsaanpassing nodig?

- Verwachte realisatie zon op daken en objecten

Rolbepaling van de regio

Het NP RES werkblad: ‘Samenwerking markt & overheid bij realisatie hernieuwbare energieprojecten’

biedt handvaten voor het vormgeven van de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. Om de
aanpak te bepalen is het belangrijk om te weten welke rol de regio kiest. Er zijn verschillende rollen

denkbaar, zoals:

e Informeren, waarbij de rol erop gericht is om informatie en kennis beschikbaar te stellen en over
te brengen;

e Faciliteren, waarmee overheden omstandigheden creéren die initiatieven kunnen versnellen;

e Stimuleren, zoals het beschikbaar stellen van subsidies en financiéle regelingen;

e  Sturen, waarbij de overheid meer afstemming heeft met de markt en samen initiatief neemt.

Het is aan te raden om in het bepalen van de aanpak steeds te kijken welke rol de regio wil en kan spelen
bij de verschillende onderdelen van de aanpak. Zo kan het zijn dat de regio geen directe invloed heeft op
(het wegnemen van) bepaalde belemmeringen. In dat geval wordt besproken op welke manier de regio
wél invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met (markt)partijen die hier wel de

benodigde actie in kunnen nemen.
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Na het identificeren en uitwerken van de kansen is het zaak om te prioriteren. De prioritering vindt plaats

op basis van haalbaarheid en impact:

- Haalbaarheid: in hoeverre zijn alle uitgangspunten van stap 5a aanwezig of worden deze
gecreéerd binnen de aanpak? Liggen er risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden
weggenomen? Wat vraagt dit van de betrokken partijen?

- Impact: welke potentie voor zon op daken en objecten wordt hiermee gerealiseerd?

Bespreek welke projecten op basis van deze criteria de meeste prioriteit meekrijgen en sorteer de

projectenlijst van ‘hoge prioriteit’ naar ‘lage prioriteit’. Dit kan door de prioriteit te scoren (++/--).
Bepaal je participatie en communicatieaanpak

Als onderdeel van je aanpak en afhankelijk van het niveau van je uitvoeringsstrategie, bepaal je ook een
participatie- en communicatieaanpak. Veel zon op daken en objecten projecten zijn van invloed op de
directe leefomgeving van inwoners, ondernemers en organisaties. Dit vraagt om betrokkenheid van alle
belanghebbenden. Het is bij elke vorm van participatie van belang dat er vooraf kaders worden gesteld.
Wat is het doel van de participatie? Wat is het logische moment in het proces om mensen te betrekken?

Wie moet er in ieder geval betrokken worden?

Een goed georganiseerd participatieproces zorgt ervoor dat verschillende perspectieven en belangen tijdig
boven tafel komen. Zo draagt participatie bij aan betere besluitvorming en aan meer begrip van de
omgeving. Het streven naar lokaal eigendom in projecten kan hierbij helpend zijn, doordat omwonenden

of andere stakeholders niet alleen de lasten maar ook de lusten van een project hebben.

Onthoud dat een participatieplan altijd wordt opgesteld door de partij die verantwoordelijk is voor het
organiseren (van dat deel) van de participatie. Bepaal daarom van tevoren welke partij welke
verantwoordelijkheid heeft in het participatieproces. Bewaak in de uitvoering van het participatietraject
het gestelde doel en zorg dat afspraken worden nagekomen. Zorg er vooral ook voor dat de resultaten van
het participatietraject de plek in het proces krijgen die vooraf afgesproken is en koppel dit terug aan de
deelnemers van het participatietraject. Voorbeelddocumenten van afwegingskaders en
participatieplannen, evenals praktijkverhalen en voorbeelden van werkvormen vind je op de website

energieparticipatie.nl en de website van RVO.

Gebruik invulformulier ‘Stap 5¢c: Maak een participatieaanpak’ voor het maken van een aanpak.

Resultaat stap 5

e Er zijn uitgangspunten gedefinieerd voor uit te voeren projecten en maatregelen.

e Eriseen projecten- en maatregelenlijst opgesteld.

e Eriseen projectaanpak en participatie- en communicatieaanpak vastgesteld per project en/of
maatregel.

e Eris een prioritering gemaakt op basis van de meest belangrijke en haalbare oplossingen.


https://www.regionale-energiestrategie.nl/participatie/lokaal+eigendom/default.aspx
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Stap 6. Middelen en planning
Stap 6a. Bepaal de benodigde capaciteit

Voor een effectieve uitvoeringsstrategie is het essentieel dat er vooraf goed nagedacht is over de
benodigde capaciteit en middelen. In stap 5c is per project/aanpak in beeld gebracht welke middelen en
capaciteit nodig zijn voor de uitvoering. Breng hierbij ook in beeld welke investering (capaciteit en/of
middelen) dit vraagt van de betrokken stakeholders en/of partners. Monitor continue of er nog voldoende
capaciteit is voor de uitvoering van de acties en of er voldoende investeringsbereidheid is bij de eigenaren
van de objecten/gebouwen. Ga in gesprek als er een tekort is aan middelen, capaciteit of

investeringsbereidheid zodat bijgestuurd kan worden.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de middelen en capaciteit van provincies, waterschappen,
RES-regio en gemeenten, onder andere door de inbreng van eigen locaties (gebouwen, bouwwerken,
bermen en openbare parkeerterreinen). Belangrijk is om tegelijkertijd te onderzoeken hoe krachten
gebundeld kunnen worden voor een efficiénte samenwerking. Ga binnen de RES-regio ook het gesprek
aan over hoeveel capaciteit elke gemeente levert voor de uitwerking van de Uitvoeringsstrategie Zon op
daken en objecten als deze op RES-regioniveau wordt opgesteld. Voor projecten binnen gemeentegrenzen
kunnen de gemeenten zelf besluiten over inzet van middelen en capaciteit, maar bij regionale projecten of
projecten waarbij meerdere overheden betrokken zijn, kan het nuttig zijn om afspraken over middelen en
capaciteit te maken. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van hoe de projecten en maatregelen
verzameld kunnen worden. Deze tabel is ook opgenomen in invulformulier ‘Stap 6: Planning, rollen en
middelen’. Zorg voor duidelijke afspraken over de verantwoordelijke partij en de inzet en betrokkenheid
van alle uitvoerders van de uitvoeringsstrategie. Ook is het belangrijk om rekening te houden met

bestuurlijke afstemming en besluitvorming.

Project/ Doelgroep Trekker en Benodigde Benodigde Verwachte  Prioriteit

maatregel betrokkenen middelen capaciteit realisatie

[€] [FTE] zonopwek
[MWh/jaar]

+4/--

Totaal € XXX.XXX,- XX FTE XX.XXX

MWh/jaar
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Stap 6b. Tijdspad en planning

Kansen kunnen niet altijd direct verzilverd worden en belemmeringen kunnen ook niet altijd snel
worden opgelost. Soms kost een onderdeel wat meer tijd dan de ander of ligt het handelingsperspectief
wat minder in de invloedssfeer. Ook kunnen niet alle projecten of maatregelen gelijktijdig worden
uitgevoerd. Het is dan ook verstandig om de aanpak en bijbehorende acties in de tijd uiteen te zetten. Het
bepalen van een tijdspad zorgt voor focus in de uitvoeringsstrategie. Hierdoor kunnen haalbare, heldere
afspraken gemaakt worden en er middelen en capaciteit aan gekoppeld worden. Door een tijdspad op te

nemen in de uitvoeringsstrategie ontstaat er ook meer duidelijkheid naar de partners en doelgroepen.

Resultaat stap 6

e Er zijn concrete doelen vastgesteld en verantwoordelijkheden belegd.
e Erisinzichtin de benodigde middelen en capaciteit en de organisatie daarvan.

e Eriseen duidelijke planning en prioritering opgesteld.
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Stap 7. Meten en monitoring

Als laatste stap is het verstandig om afspraken te maken over de frequentie van monitoring en de daaruit
voortkomende bijsturing. De handreiking kan gelipdatet en herijkt worden en is daarmee geen statisch
document. Denk ook aan het maken van afspraken over de inzet en betrokkenheid van de ambtelijke
organisatie en het bestuur van de verschillende overheden binnen de RES-regio. Maak de monitoring
concreet door deze te koppelen aan de in de uitvoeringsstrategie opgenomen projecten en maatregelen. Zo
wordt inzicht verkregen of de projecten en maatregelen voldoende bijdragen aan het beoogde resultaat, of
dat bijsturing nodig is. Belangrijk is om niet alleen te monitoren en bij te sturen op het resultaat
(kwantitatief), maar ook op het nakomen van gemaakte afspraken tussen (mede)overheden onderling en
met stakeholders/partners en de daaruit voortkomende acties (kwalitatief). Maak daarbij ook afspraken
over wie welke rol neemt en verantwoordelijkheden als de afspraken niet worden nagekomen. Neem de

afspraken over meten en monitoren op in de uitvoeringstrategie. Gebruik invulformulier ‘Stap 7: Meten en

monitoring’ om afspraken te maken over monitoring.

Vanwege de uniformiteit van de monitoring (ook tussen regio’s en gemeenten) is het van belang dat het
meten en monitoren gebeurt aan de hand van de dataset van RVO en het Begrippenkader RES. De

voortgang kan tussentijds onder andere worden vastgelegd in het RES Voortgangsdocument.

Welke data mist nog?
Als laatste onderdeel van deze stap wordt besproken welke data (in de toekomst) gewenst is om te
monitoren, te sturen of om kansen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld data over de potentie van zon op

gevels en andere objecten, data over energievraag op kleinere schaal of specifiek data voor innovaties.

Bespreek hoe deze data ontsloten kan worden en waar dit belegd wordt. Zo kan besloten worden of de
regio of gemeente dit zelf op kan pakken, of dat regie vanuit de provincie of bijvoorbeeld NP RES

noodzakelijk is.

Resultaat stap 7

e Er zijn afspraken gemaakt over de kwantitatieve monitoring en welke (aanvullende) data
hiervoor nodig is.
e Erzijn afspraken gemaakt over de kwalitatieve monitoring, frequentie en rolneming als

afspraken niet nagekomen worden.
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Bijlage 1. Kansen voor slimme sturing van vraag en aanbod? (stap3

Door het verbruiks- en het opwekprofiel te

combineren, wordt inzichtelijk hoeveel energie
daadwerkelijk direct op locatie wordt verbruikt
(gelijktijdig), en hoeveel van de opwekking wordt
teruggeleverd. Deze analyse dient over het
bereik van een hele jaar gedaan te worden om
rekening te houden met de variaties in het
verbruik en in opwekking van de zonnepanelen.

1 Opwek van een zuid-georienteerd PV systeem

(gele lijn) vergeleken met de alternatieve

opstelling van een oost-west systeem
(gestippelde lijn). De piek rond het middaguur
van een oost-west systeem is lager. Daarbij is er
eerder en later op de dag meer productie te
verwachten. Bij grotere hellingshoeken van
alternatieve systemen neemt deze verschuiving
verder toe.

2 Bij passieve vermogensbeperking wordt de
productie op piekmomenten begrenst. Het
typische opwekprofiel van zonnepanelen (gele
lijn) wordt daardoor ‘afgetopt’. De piekproductie
gaat verloren. Deze verliezen zijn vaak klein
vanwege het beperkte aantal ‘piekdagen” in
Nederland.

Ondanks de beperkte productie blijft er vaak een
deel teruglevering bestaan.

3 Door actieve vermogensbegrenzing wordt de
energieproductie  van de zonnepanelen
afgestemd op het verbruik op locatie. Hierdoor
kan het systeem worden teruggeregeld zodat er
verminderd of helemaal niet wordt
teruggeleverd aan het net. De overgebleven
energie gaat echter wel verloren. De actieve
begrenzing is gemakkelijk aan te passen of uit te
zetten.

4 Middels load shifting wordt het eigen verbruik
aangepast aan de beschikbare energieproductie.
Hierdoor wordt er meer opgewekte energie
direct benut. Daarbij kan het ‘verschoven’
verbruik aanvullende voordelen opleveren, zoals
vermeden hoge energietarieven tijdens
piekuren. Er dienen wel apparaten aanwezig te
zijn die geschikt zijn voor deze aansturing.

vermogen—

vVEermogen —»

vermogen—»

vermogen—»

vermogen—»

teruglevering

opz;zlf(l:ilng (=netbelasting)
eigen
profiel verbruik

verbruik

6 13 20 tijd —»

verlaging piek

v

productie later

productie eerder op de dag

op de dag \

tijd —

verlies
passieve
begrenzing
teruglevering
6 13 20 tijd —
verlies
actieve
begrenzing
& 13 20 tijd —
verschoven
verbruik
6 13 20 tijd —
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5

Combinatie van verbruiksprofielen (koppelen
van verbruikers) kan er voor zorgen dat (lokaal)
opgewekte energie direct verbruikt kan worden.
Hiermee wordt minder extra belasting op het
openbare net bereikt. Ook kunnen bestaande
netaansluitingen op deze wijze effectief gebruikt
worden.

Bij het combineren van zon en wind vullen de
profielen van opwekking door zonnepanelen
(geel) en wind (groen) elkaar goed aan. Naast de
weergegeven daggrafiek is er ook een goed
complementair jaarprofiel, met veel meer
opwekking door zonnepanelen in de
zomermaanden en juist meer windenergie in de
wintermaanden.

Door middel van opslag in een accu-systeem kan
een deel van de elektriciteits-opwekking op
latere momenten gebruikt worden. Dit betekent
dus meer minder teruglevering op momenten
van opwekking en minder afname van het net
op latere momenten. Accuopslag kan ook op
andere wijze worden ingezet, bv voor het
opvangen van pieken in opwekking of verbruik.

Bij het laden van elektrische auto’s wordt een
extra regelbaar verbruik benut waarmee (een

deel van) de overproductie kan worden
opgeslagen. De opgeslagen energie wordt
ingezet voor elektrisch  transport. De

mogelijkheden zijn athankelijk van de locatie en
de beschikbaarheid van elektrische auto’s.

Overtollige elektriciteitsproductie kan worden
omgezet in warmte of koude om te gebruiken
ten behoeve van de activiteiten op locatie.
Indien een warmte- of koudebuffer verder
verwarmd of gekoeld kan worden kan hiermee
ook extra energieopslag worden gerealiseerd.

vermogen —»
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vermogen —»

vermogen—»
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3 Bron: Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing (rvo.nl)
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Bijlage 2. Voorbeelden uitwerking van kansen (stap 4)

Beschrijving van de situatie

Gebouweigenaren hebben
nog geen/te weinig kennis
van de mogelijkheden voor
gevelpanelen.

De gemeente heeft geen
(duidelijke) beleidskaders
VOOr zonne-carports en
zonnegevels waardoor
vergunningsprocedures
ingewikkeld zijn voor
initiatiefnemers.

Gebouweigenaren
beschikken niet over de
financiéle middelen om in
een zonnedak of gevel te
investeren.

Regelgeving voor
monumenten of beschermd
dorps/stadsgezicht is
beperkend of afwezig. Door
onduidelijkheid over of
gebrek aan de
mogelijkheden komen de
eigenaren niet tot realisatie.

Een verhuurder heeft
minder direct belang bij de
verduurzaming van een
pand, zeker als de
energierekening door de
huurder wordt betaald. Tijd,
kennis en het niet willen
doen van de investering
vormen belemmeringen
voor deze specifieke groep.
Door beperkte
kennis/capaciteit wordt de
potentie van zon op
bestaand maatschappelijk

Voor wie geldt dit?

Dit het meest relevant voor
hoogbouw (dus VVE's,
woningcorporaties en grote
verhuurders bij
kantoorpanden) en
bedrijven/industrie
(bedrijventerreinen, opslag en
distributiegebouwen)

Dit geldt voor initiatieven
waar een vergunnings-
procedure voor nodig is:

- zonnedaken op
monumenten of dorps-
stadsaanzicht

- zonne-carports waarbij een
bouwvergunning nodig is
voor de carport (en niet voor
het zonnedak)

- een zonnegevel

En alle overige initiatieven
volgens de zonneladder.

Dit geldt voor
gebouweigenaren met
beperkte financiéle middelen
of financierings-
mogelijkheden.

Eigenaren of inwoners van
monumenten of panden die
binnen beschermd
dorps/stadsgezicht liggen.

Huurders van panden. Of
huurders van woningen.

Gemeenten en gebruikers
van maatschappelijk
vastgoed.

Informatievoorziening
en kennisontwikkeling
door o.a. het
organiseren van
bijeenkomsten

Afhankelijk van de
geidentificeerde
potentie is het
belangrijk dat de
gemeenten
beleidskaders opstellen.
De regio kan hier
eventueel in faciliteren.

Ondersteuning bij de
financiering van
zonnedaken.

Matchen van
dakeigenaren met
lokale cooperaties die
zonnedaken zoeken.
Afhankelijk van de
geidentificeerde
potentie kunnen
gemeenten de
welstandsnota
aanpassen waardoor
duidelijkheid wordt
verschaft over de
mogelijkheden. De regio
kan hier eventueel in
faciliteren.

Het actief
communiceren van het
model
opstalovereenkomst.
In gesprek met
verhuurders (zowel
corporaties als
vastgoedinvesteerders)
over de toepassing van

zonnepanelen op daken.

De leidraad
‘Verduurzamen

maatschappelijk
vastgoed’ van RVO geeft

Waar wordt dit
belegd?

Gemeenten
(eventueel met
regionale
ondersteuning)

Gemeenten
(eventueel met
regionale
ondersteuning)

Gemeenten

Gemeenten
(eventueel met
regionale
ondersteuning)

Gemeenten

Regio/provincie
d.m.v. een loket
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vastgoed nog onvoldoende
benut.

Daken zijn niet sterk
genoeg waardoor
dakeigenaar niet tot
uitvoering komt. Zie
onderzoek TKI.

Verzekerbaarheid van
zonne-installaties en
bedrijfshallen, bijvoorbeeld
bij bepaalde isolatie. Zie
nieuwbericht TKI.

Door netcongestie krijgen
initiatieven waar een
grootverbruikersaansluiting
voor nodig is geen
transportcapaciteit voor
teruglevering

Een initiatief met
zonnepanelen op een
wegberm of geluidswal valt
soms in meerdere
gemeenten waardoor een
vergunningsprocedure
ingewikkeld wordt voor een
initiatiefnemer.

Eigenaren van veelal
logistieke panden.

Eigenaren van panden met
voornamelijk platte daken.

Eigenaren van grote
daken/gebouwen en
initiatiefnemers van grote
zonne-projecten.

Initiatiefnemers van
(complexe) installaties op
objecten/

een stappenplan en

praktijkvoorbeelden hoe

gemeenten aan de slag
kunnen met
verduurzamen van
maatschappelijk
vastgoed.

Door toepassing van
dakversterking en/of
lichtgewicht
zonnepanelen kan een
dak mogelijk wel
geschikt zijn.
Gemeenten kunnen
eisen opnemen in het
omgevingsplan over
draagkracht van daken
Informatieverstrekking
over voorwaarden van
verzekeraars.

Heldere landelijke
afspraken over te
hanteren normen.

- Netinvesteringen
prioriteren op plekken
met de meeste potentie.
- De omvang van
initiatieven te beperken
zodat bestaande
capaciteit kan worden
gebruikt.

- Zoeken naar slimme
oplossingen om
ondanks netcongestie
toch elektriciteit op te
wekken en daarover te

communiceren en waar

nodig te stimuleren.
Door als gemeenten
samen te werken en
kennis uit te wisselen
over zon op (complexe)
objecten.

Gemeenten

Gemeenten en
regio

Regio’s,
netbeheerder
en gemeenten

Gemeenten
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Bijlage 3. Voorbeeld doelgroepgerichte aanpak Amsterdam (stap 4)

Doelgroep Aanpak

Algemeen Online platform ‘Zon zonder zorgen’ ontwikkeld om bewoners op basis
van hun woning en wensen de weg te wijzen en handvatten voor directe

actie te bieden.

Eigenaren van Online kaarten maken voor dakpotentie. Daarnaast actief communiceren

beschermd stadsgezicht  over de mogelijkheden. Er is een loket opgericht om inwoners te helpen

en monumenten bij de vergunningsaanvraag en voor het maken van een ‘legplan’ voor
zonnepanelen.

Energiecooperaties en Inzet gemeente om meer daken beschikbaar te stellen voor cooperatieve

gemeentelijk vastgoed projecten. Meer gemeentelijke daken worden beschikbaar gesteld en

partners wordt gevraagd hetzelfde te doen. Via het platform worden

inwoners zonder dak gekoppeld aan codperatieve initiatieven.

Particuliere Organiseren collectieve inkooptrajecten samen met koplopers in buurten
woningeigenaren en partners zoals het Regionaal Energieloket.

Vereniging van VvE's krijgen aparte adviezen en ondersteuning en het is mogelijk een
eigenaren (VVE's) lening af te sluiten bij het duurzaamheidsfonds. De aanpak van de

gemeente richt zich op grote en kleine VVE's. Samen met partners als
IWOON worden VVE's actief benaderd met zon- en energieadviezen.

Daarnaast wordt aangeboden om ingewikkelde processen te begeleiden.

Woningcorporaties Met de corporaties zijn binnen de prestatieafspraken (2020-2023)
afspraken gemaakt over zonprojecten: bij nieuwbouw en renovatie
worden altijd zonnepanelen gerealiseerd en in de komende jaren
voorbereiden op een versnelling van de uitrol van zon op corporatiedaken.
Er wordt actief met corporaties samengewerkt bij het opzetten (en later

delen van kennis) van zonneprojecten.

Bedrijven De gemeente ondersteunt dakeigenaren bij de projectvoorbereiding om te
komen tot realisatie van SDE++-projecten en initieert nieuwe projecten
door bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een
bijdrage te leveren. Met Haven Amsterdam loopt een apart traject voor het

wegnemen van eventuele barrieres. Kleinere bedrijven worden
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Maatschappelijke

organisaties

Dubbel ruimtegebruik

Innovaties

ondersteund via een bedrijventerreinen aanpak, in afstemming met

lokale bedrijfsverenigingen.

Speciale ondersteuning (kennis en capaciteit) voor scholen,

sportcomplexen en sportverenigingen bij de realisatie van zonprojecten.

Naast de bovenstaande doelgroepen, zoekt de gemeente ook
samenwerking met Rijkswaterstaat voor realisatie van zonnepanelen op
de taluds van snelwegen (o0.a. via OER-programma): zon langs infra. Ook

wordt specifiek gekeken naar mogelijkheden rondom P&R-locaties.

Met bedrijven en kennisinstituten wordt ook gekeken naar
mogelijkheden van innovatieve lichtere panelen. Ook ontwikkelingen op
het gebied van gekleurde zonnepanelen en zonnecellen die geintegreerd
zijn in glas en gevel worden gevolgd. Er wordt ook onderzocht of er in
Amsterdam plaats is voor mobiele en tijdelijke opwek van zonne-energie.
Daarnaast wordt met Liander gewerkt aan slimme netsturing en gekeken

naar grootschalig batterijopslag.
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Bijlage 4. Links naar websites

Sectie Webpagina / document

Inleiding TKI Urban Energy

Inleiding Zonnebrief

Inleiding Handreiking Regionale
Energiestrategie Update 2022

Inleiding | Helpdesk Zonopwek

Inleiding voorkeursvolgorde zon.

Inleiding Ruimtelijk potentieel van
zonnestroom in Nederland
(topsectorenergie.nl)

1b Praktijkvoorbeelden (Helpdesk
Zonopwek)

2a,7 Dataset

2a,2b, 7 Begrippenkader RES

2a Bedrijfsterreinen

Onderwerp

Onderzoek: ruimtelijke potentieel van zonnestroom in
Nederland. Indeling van soorten potentieel gebruikt

voor de handreiking.

Brief van de minister van EZK aan Tweede Kamer over
de implementatieplannen van het kabinet wat betreft

zonne-energie.

Handreiking van het NP RES over de koers en de

doorontwikkeling van de RES. Bevat ook een werkblad.

Pagina met overzicht van relevante wet- en regelgeving
op het gebied van zonne-energie voor decentrale

overheden.

Brief van de minister van EZK over voorkeursinpassing
van zonne-energie. De voorkeur ligt bij zon-op-dak en

het ontzien van landbouw en natuur.

Studie over het ruimtelijk potentieel van zonnestroom

in Nederland in 2050.

Overzicht van concrete praktijkvoorbeelden van lokale

zonneprojecten.

Dataset van overheid over het theoretisch potentieel

voor zon-op-dak in heel Nederland.

Presentatie document met begrippenkader op het gebied
van de RES. Heeft als doel om samenwerking tussen

RES-regio’s te harmoniseren.

Spreadsheet met informatie over het energiegebruik van

bedrijfsterreinen.
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https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Ruimtelijk%20potentieel%20van%20zonnestroom%20in%20Nederland.pdf
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A04876
https://www.helpdeskzonopwek.nl/kennisbank/alle+themas/wet-+en+regelgeving/default.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Ruimtelijk%20potentieel%20van%20zonnestroom%20in%20Nederland.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Ruimtelijk%20potentieel%20van%20zonnestroom%20in%20Nederland.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Ruimtelijk%20potentieel%20van%20zonnestroom%20in%20Nederland.pdf
https://www.helpdeskzonopwek.nl/actueel/praktijkvoorbeelden/default.aspx
https://www.helpdeskzonopwek.nl/actueel/praktijkvoorbeelden/default.aspx
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/lokale-overheden#stand-van-zaken-in-uw-regio
https://www.regionale-energiestrategie.nl/werkwijze/data+monitoring/begrippenkader/default.aspx%22%20/h%20HYPERLINK%20%22https:/data.overheid.nl/sites/default/files/uploaded_files/1%20Begrippenkader%20RES%20definitief.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/27/levering-aardgas-en-elektriciteit-aan-bedrijventerreinen-2019
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3a

3a

3a

3a

3a

3b

3b

Praktijkvoorbeeld — Gemeente

Utrecht ‘Programma zon op

dak & netinpassingen 2022 —
2026

Praktijkvoorbeeld — Gemeente

Amsterdam

‘Ontwikkelingskader

Elektriciteitsvoorziening
Amsterdam 2025

Praktijkvoorbeeld — Provincie

Drenthe ‘Tien mogelijke

oplossingen bij netcongestie

Capaciteitskaart

Enexis

Liander

Stedin

Inspiratiegids oplossingen

VOOrI Zonne-energie en

netinpassing

Zonneladder

‘van split incentive naar

shared incentive

Uitvoeringsprogramma van de Gemeente Utrecht voor

verdere inpassing van zon-op-dak.

Ontwikkelingskader voor de ruimtelijke uitbreiding van
elektriciteitsinfrastructuur van de Gemeente

Amsterdam.

Voorbeelden van mogelijke oplossingen tegen
netcongestie met praktijkvoorbeelden door de Provincie

Drenthe.

Kaart met data over capaciteit van elektriciteitsnet (heel

Nederland).

Kaart met data over capaciteit van elektriciteitsnet (heel

Nederland).

Kaart met data over capaciteit van elektriciteitsnet

(Zuid-, Noord-Holland, Gelderland, Flevoland, Friesland).

Kaart met data over capaciteit van elektriciteitsnet

(Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland).

Inspiratiegids van RVO met praktijkvoorbeelden van

kleinschalige zon-PV projecten.

Gids voor het inpassen van zonnepanelen op grote

bedrijfsdaken.

Rapport van rvo over hoe partijen kunnen
samenwerken in het verduurzamen van de gebouwde

omgeving.
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https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3485fbbd-e0f2-4360-90df-06f04a58b6ef?documentId=805f2771-b060-4cd7-ab4a-ccecb567ac19
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3485fbbd-e0f2-4360-90df-06f04a58b6ef?documentId=805f2771-b060-4cd7-ab4a-ccecb567ac19
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3485fbbd-e0f2-4360-90df-06f04a58b6ef?documentId=805f2771-b060-4cd7-ab4a-ccecb567ac19
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3485fbbd-e0f2-4360-90df-06f04a58b6ef?documentId=805f2771-b060-4cd7-ab4a-ccecb567ac19
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/elektriciteitsvoorziening-amsterdam/ontwikkelingskader/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131514/rew-w2104_099-infographics-netcongestie_1920x1080_def.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131514/rew-w2104_099-infographics-netcongestie_1920x1080_def.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131514/rew-w2104_099-infographics-netcongestie_1920x1080_def.pdf
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste
https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit
https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/beschikbare-netcapaciteit
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inspiratiegids-oplossingen-zonne-energie-netinpassing.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inspiratiegids-oplossingen-zonne-energie-netinpassing.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Inspiratiegids-oplossingen-zonne-energie-netinpassing.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Zonneladder__inpassing_zon_op_bedrijfsdaken_229.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/split-incentive
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/split-incentive
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3b

4b, 5b

4b

Bijlage

Bijlage

Praktijk: Taskforce

Energieinfra voor slimme
energieoplossingen (provincie

Noord-Holland)

Handreiking integraal
programmeren in het
energiesysteem

Praktijkvoorbeeld — Provincie

Zuid-Holland ‘Aanvalsplan

Zon (op dak)

Advies Werkgroep Zon op

daken — Nationaal Programma
RES

HelpdeskZonopwek

Programma Opwek Energie op
Rijksvastgoed (OER)

Onderzoek TKI

Nieuwsbericht TKI

Voorbeelden van slimme energieoplossing bij bereik
van maximale capaciteit op het elektriciteitsnet door de

provincie Noord-Holland.

Handreiking voor het integraal programmeren van
energie-infrastructuur, door samenwerking tussen

overheden, netbeheerders en andere partijen.

Plan om zon op dak op provinciaal niveau te stimuleren

door Provincie Zuid-Holland.

Advies van de Werkgroep Zon op daken met
oplossingen voor RES-regio’s die knelpunten ervaren bij

de implementatie van zon op dak.

Pagina met voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik

met zonnepanelen.

Programma dat verkent waar grootschalig duurzame

energie kan worden opgewekt op rijksgrond.

Slideshow met constructieve beperkingen voor zon-op-

dak in utiliteitsbouw

Nieuwsbericht over de aanleg van zonnepanelen en

veiligheid in bedrijfshallen.
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https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Slimme_energieoplossingen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Slimme_energieoplossingen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Slimme_energieoplossingen
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Projecten/Taskforce_Energie_Infrastructuur_Noord_Holland/Slimme_energieoplossingen
https://www.ipo.nl/media/yr0ncuib/groeidocument-handreiking-integraal-programmeren-in-het-energiesysteem-december-2022_0.pdf
https://www.ipo.nl/media/yr0ncuib/groeidocument-handreiking-integraal-programmeren-in-het-energiesysteem-december-2022_0.pdf
https://www.ipo.nl/media/yr0ncuib/groeidocument-handreiking-integraal-programmeren-in-het-energiesysteem-december-2022_0.pdf
http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25589/aanvalsplan_zon_docx.pdf
http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25589/aanvalsplan_zon_docx.pdf
http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25589/aanvalsplan_zon_docx.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=245192&contentPageID=2375132
https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=245192&contentPageID=2375132
https://www.regionale-energiestrategie.nl/PageByID.aspx?sectionID=245192&contentPageID=2375132
https://www.helpdeskzonopwek.nl/kennisbank/alle+situaties/meervoudig+ruimtegebruik/default.aspx
https://www.energieoprijksgrond.nl/home/default.aspx
https://www.energieoprijksgrond.nl/home/default.aspx
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Eindrapportage%20constructieve%20beperkingen%20-%20finaal.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/bedrijfshallen-met-veilige-zonnedaken

